

鹤山市农业农村局文件

鹤农农字〔2022〕46号

关于 2022 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目立项的批复

鹤山市农业技术推广中心：

报来的《关于 2022 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目立项的申请》及附件收悉。你单位根据广东省农业农村厅《关于分解下达 2022 年农田建设任务的通知》（粤农农函〔2021〕1020 号）和江门市农业农村局《关于鹤山市 2022 年度高标准农田建设项目初步设计的批复》（江农农〔2022〕97 号）的文件精神，申请建设 2022 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目共 3 个，其中：雅瑶镇项目总建设规模为 850 亩；龙口镇和古劳镇项目总建设规模为 3100 亩；双合镇等 3 个镇的项目总建设规模为 4270 亩（含补建项目 220 亩）。广东省投资项目代码：2206-440784-20-01-256056。经研究，批复如下：

一、项目建设单位

鹤山市农业技术推广中心。

二、项目建设地点

雅瑶镇高标准农田建设项目建设地点：南靖村委会、上南村委会。龙口镇和古劳镇高标准农田建设项目建设地点：麦水村委会、连城村委会、连南村委会、三凤村委会、五福村委会、霄南村委会、中七村委会、松岗村委会、福迳村委会沙云村委会、三洞村委会。双合镇等3个镇高标准农田建设项目建设地点：双桥都村委会、先庆村委会、合成村委会、堂马村委会、下沙村委会、选田村委会、昆华村委会、昆联村委会、昆中村委会、四九村委会、云东村委会。

三、项目的主要建设内容和建设规模

雅瑶镇高标准农田建设项目总建设规模为850亩，工程主要建设内容为：整修斗渠3条919m，整修支渠1条70m；渠系建筑物：新修涵洞2座，新修涵管8m；整修一级田间道7条2068m；新建公示牌1座，标识牌11块。

龙口镇和古劳镇项目高标准农田建设总建设规模为3100亩，工程主要建设内容为：整修支渠6条694m，整修斗渠18条2681m，整修农渠21条3682m；渠系建筑物：新修涵洞3座；整修一级田间道18条5295m；新修水陂1座；新修泵站1座；新建公示牌1座；标识牌69块。

双合镇等3个镇高标准农田建设项目总建设规模为4270亩，

工程主要建设内容为：整修支渠 5 条 943m，整修斗渠 14 条 3298m，整修农渠 15 条 2997m；渠系建筑物：整修涵管 8m，新修涵洞 3 座；整修一级田间道 34 条 8872m；新建公示牌 1 座，标识牌 75 块。

四、投资情况

雅瑶镇高标准农田建设项目财政总投资为 191.25 万元。其中：工程施工费 159.98 万元；前期工作费 8.66 万元；工程监理费 3.2 万元；项目管理费 5.74 万元；高标准农田耕地质量提升措施费（施用有机肥）3 万元；项目工程管护费 1.91 万元；不可预见费（基本预备费）8.76 万元。

龙口镇和古劳镇高标准农田建设项目财政总投资为 697.5 万元。其中：工程施工费 602.35 万元；设备购置费 0.55 万元；前期工作费 30.76 万元；工程监理费 12.06 万元，项目管理费 20.92 万元，高标准农田耕地质量提升措施费（施用有机肥）3 万元，项目工程管护费 6.97 万元；不可预见费（基本预备费）20.89 万元。

双合镇等 3 个镇高标准农田建设项目财政总投资为 960.75 万元。其中：工程施工费 809.48 万元；前期工作费 41.86 万元；工程监理费 16.19 万元；项目管理费 28.82 万元；高标准农田耕地质量提升措施费（施用有机肥）3 万元；项目工程管护费 9.61 万元；科技推广费 10 万元；不可预见费（基本预备费）41.79 万元。

五、资金来源

2022 年度项目总投资 1849.5 万元，其中：中央补助 1084.2 万元、省级补助资金 707.8 万元、鹤山市配套资金 8 万元、本级预算资金 49.5 万元。中央资金 725.2 万元来源于《关于提前下达 2022 年中央财政农田建设补助资金的通知》(江财农〔2021〕115 号)；中央资金 359 万元来源于《关于下达 2022 年中央财政农田建设补助资金的通知》(江财农〔2022〕30 号、鹤财农〔2022〕61 号)；省级补助 707.8 万元资金来源于《关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》(鹤财农〔2021〕172 号)、《关于调整下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金(第二批)的通知》(鹤财农〔2022〕52 号)；2022 年本级专项预算安排资金金额为 49.5 万元；鹤山市本级配套资金安排 8 万元。

六、项目实施进度计划

三个项目工程计划均于 2022 年 8 月开始实施，至 2023 年 3 月底前完工。

七、项目前期工作开展情况

鹤山市自然资源局于 2022 年 3 月 24 日回复了《关于对 2022 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目选址意见的复函》，根据复函意见，已对选址进行修改。江门市生态环境局鹤山分局于 2022 年 4 月 12 日回复了《关于征询 2022 年度江门市鹤山市高标准农田建设项目储备选址意见的复函》，无修改意见。

八、项目招标方式及范围

项目招标方式按招标核准意见表核准的内容执行(见附件)。

九、其他要求

(一)加强工程建设和投入使用后的环境管理,采取有效措施,控制扬尘、噪声污染等,确保达到环保要求。

(二)请按审批的内容和建设规模组织项目实施,加强管理,确保安全。如需对本项目批复文件所规定的内容进行调整,请及时以书面形式向我局报告,并按有关规定办理。

附件:《招标核准意见》

鹤山市农业农村局

2022年6月15日

附件：

招标核准意见

申请单位：鹤山市农业技术推广中心

建设项目名称：2022年度江门市鹤山市雅瑶镇高标准农田建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用招标方式
	全部招标	部分招标	自行招标	委托招标	公开招标	邀请招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	——	——	——	——	——	——	核准
建安工程	核准	——	——	核准	核准	——	——
监理	——	——	——	——	——	——	核准
设备	——	——	——	——	——	——	——
重要材料	——	——	——	——	——	——	——
其他	——	——	——	——	——	——	——

审批部门核准意见说明：
根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，核准“2022年度江门市鹤山市雅瑶镇高标准农田建设项目”建安工程采用委托公开招标方式，“其他”栏所含内容的招标方式按照相关规定执行，请按照规定在广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）发布有关招标投标信息。


审批部门盖章
2022年6月15日

注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

招标核准意见

申请单位：鹤山市农业技术推广中心

建设项目名称：2022 年度江门市鹤山市龙口镇和古劳镇高标准
农田建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方式
	全部招 标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开招 标	邀请 招标	
勘察	——	——	——	——	——	——	核准
设计	——	——	——	——	——	——	核准
建安工程	核准	——	——	核准	核准	——	——
监理	——	——	——	——	——	——	核准
设备	——	——	——	——	——	——	——
重要材料	——	——	——	——	——	——	——
其他	——	——	——	——	——	——	——

审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，核准“2022 年度江门市鹤山市龙口镇和古劳镇高标准农田建设项目”建安工程采用委托公开招标方式，“其他”栏所含内容的招标方式按照相关规定执行，请按照规定在广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）发布有关招标投标信息。

审批部门盖章

2022 年 6 月 15 日

注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

招标核准意见

申请单位：鹤山市农业技术推广中心

建设项目名称：2022 年度江门市鹤山市双合镇等 3 个镇高标准
农田建设项目

	招标范围		招标组织形式		招标方式		不采用 招标方 式
	全部招 标	部分 招标	自行 招标	委托 招标	公开招 标	邀请 招标	
勘察	—	—	—	—	—	—	核准
设计	—	—	—	—	—	—	核准
建安工程	核准	—	—	核准	核准	—	—
监理	—	—	—	—	—	—	核准
设备	—	—	—	—	—	—	—
重要材料	—	—	—	—	—	—	—
其他	—	—	—	—	—	—	—

审批部门核准意见说明：

根据《中华人民共和国招标投标法》、《广东省实施〈中华人民共和国招标投标法〉办法》等有关规定，核准“2022 年度江门市鹤山市双合镇等 3 个镇高标准农田建设项目”建安工程采用委托公开招标方式，“其他”栏所含内容的招标方式按照相关规定执行，请按照规定在广东省招标投标监管网（www.gdzbtb.gov.cn）发布有关招标投标信息。

审批部门盖章
2022 年 6 月 15 日

注：审批部门在空格注明“核准”或者“不予核准”。

公开方式：主动公开

鹤山市农业农村局办公室

2022年6月15日印发
